

CALENDARIO

A continuación, se muestra la programación tentativa y genérica de las actividades del proceso de acreditación institucional, **UNIR** inició el proceso de acreditación en mayo de 2022 y planea concluirla tentativamente en junio de 2024, cuando se finalice la redacción del **Reporte Final del Autoestudio (RFAE)**. Una vez que enviemos el RFAE al Representante FIMPES, éste tiene 4 semanas para aprobarlo y autorizar su entrega a FIMPES.

Los equipos visitadores de FIMPES pueden realizar de 2 a 4 visitas totales y en algunas de ellas, aplicar cuatro grupos focales virtuales o presenciales con docentes, alumnos, egresados, colaboradores y empleadores, y aplicar adicionalmente tres cuestionarios dirigidos a docentes, alumnos y colaboradores de UNIR del área administrativa. Finalmente, la Comisión Permanente de Dictaminación de FIMPES se reunirá y emitirá su dictamen considerando el grado de cumplimiento de los criterios; a continuación, se muestra el cronograma tentativo para los próximos años:

Programación anual 2022

Actividad / año	2022									
	MAR	ABRI	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
Formación de comités de autoestudio (interno)										
Elaboración de Manual. Interno de Acreditación										
Designación de representante institucional por parte de FIMPES										
Visita inicial de formalización (FIMPES)										
Integración de Micrositio para Autoestudio										
Revisión del Manual Interno y distribución de la versión final										
Reuniones plenarias de los comités para diseño de evidencias										
Elaboración de documentos que den respuesta a los criterios de capacidad										
Especificación de instrumentos/Revisión e integración de instrumentos que den respuesta a los criterios de capacidad										

Programación anual 2023

Actividad / año	2023											
	ENE	FEB	MAR	ABRI	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
Reuniones plenarias de los comités para diseño de evidencias del Autoestudio de capacidad												
Integración de Reporte de Indicadores de capacidad												
Integración preliminar de Autoestudio de capacidad												
Revisión preliminar de evidencias del Autoestudio de capacidad												
Corrección y revisión final de evidencias Autoestudio de capacidad												
Visita in situ de capacidad del equipo de FIMPES a UNIR México (periodo probable)												
Envío reporte final a Representante de FIMPES del Autoestudio de capacidad												
Ajustes a reporte final de Autoestudio de capacidad												

Programación anual 2024

Actividad / año	2024					
	ENE	FEB	MAR	ABRI	MAY	JUN
Reuniones plenarios de los comités para diseño de evidencias del Autoestudio de efectividad						
Integración de Reporte de Indicadores de efectividad						
Integración preliminar de Autoestudio de efectividad						
Revisión preliminar de evidencias del Autoestudio de efectividad						
Corrección y revisión final de evidencias Autoestudio de efectividad						
Visita <i>in situ</i> de efectividad del equipo de FIMPES a UNIR México (periodo probable)						
Envío de reporte. final de autoestudio de efectividad						
Respuesta institucional y QEP						
Obtención de acreditación						